
Geplante Erschließungsmaßnahmen
die eine Umleitung der Fuß- und Radwege erfordern

Mundenhofer Straße und Tel-Aviv-Yafo-Allee

Maßnahme
Abschnitt

 (Wo findet die Maßnahme statt) Umleitung 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26

Mundenhofer Straße

01/24 - 04/24 Trinkwasser DN 150 Bollerstaudenweg - Mundenhofparkplatz Leicht beengte Verhältnisse - keine Umleitung

02/24 - 03/24 Schmutzwasserkanal DI 560
Mundenhofparkplatz (Höhe Rinnenbachweg) /
Mundenhofer Straße Waldweg durch das Langmattenwäldchen

02/24 - 06/24 Stromleitung
Schalthaus badenova (Höhe Mundenhofer Steg) -
Bollerstaudenweg

Abschnittsweise über Oberer und Unterer
Rieselfeldgraben

04/24 - 05/24 Schmutzwasserkanal DI 560
Mundenhofparkplatz (Höhe Rinnenbachweg) /
Waldweg durchs Langmattenwäldchen Keine Umleitung

10/24 - 07/25 Stadtbahnbrücke Bollerstaudenweg / Mundenhofer Straße Waldweg durch das Langmattenwäldchen

02/25 - 07/25 Fernwärmeleitung Bollerstaudenweg - Mundenhofparkplatz Waldweg durch das Langmattenwäldchen

04/25 - 11/25 Tinkwasser DN 500 + DN 150
Schalthaus badenova (Höhe Mundenhofer Steg) -
Carl-von-Ossietzky-Straße Oberer Rieselfeldgraben

04/25 - 11/25 Fernwärmeleitung
Schalthaus badenova (Höhe Mundenhofer Steg) -
Carl-von-Ossietzky-Straße Oberer Rieselfeldgraben

08/25 - 01/26 Tinkwasser DN 500 + DN 150 Carl-von-Ossietzky-Straße - Bollerstaudenweg Unterer Rieselfeldgraben

08/25 - 01/26 Fernwärmeleitung Carl-von-Ossietzky-Straße - Bollerstaudenweg Unterer Rieselfeldgraben

Rückbau bestehende Gashochdruckleitung

Gashochdruckleitung neu

Tel-Aviv-Yafo-Allee

08/24 01/25 Trinkwasser DN 500 Ingeborg-Drewitz-Allee  - Mundenhofer Straße Adelheid-Steinmann-Straße und Rieselfeldallee

Bitte beachten, dass die Zeichnung exemplarisch zu verstehen ist; sie ist nicht maßstabsgetreu!

Die angegeben Zeiträume entsprechen dem derzeitigen Planungsstand, d.h. diese können sich noch verändern!

Zeitraum

2024 2025
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